

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度糸魚川管内舗装修繕工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市能生から木浦地先他 2 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 1 式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 4 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更