

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	R 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その 8 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁下部工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 5 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係わる特例措置による請負代金額の変更