

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	創和ジャステック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市大町 1 - 5 - 2 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度姫川急流河川対策工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市上刈地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 5 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 8 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更