

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	西田建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度名立小泊地区災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原から名立区名立小泊地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 法枠工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 1, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 1, 7 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」による特例措置の変更。