

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 企画興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市国府 1 - 1 5 - 5
工 事 の 名 称	令和 8 年度糸魚川管内区画線設置工事
工 事 場 所	糸魚川国道維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式 (工事発注規模) 3,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 6 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にか かる特例措置について】に基づき、令和 8 年 3 月適用の新労務単価に変更 し、契約変更を行うものである。