

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	田辺建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市栄町 2 - 3 - 1 1
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 青海川橋架替下部その 5 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 橋台工 (A2) 1 式 擁壁工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 0 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 構造物取壊し工、場所打杭工、工事用道路工