

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 3 月 2 7 日                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 興和                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区新光町 6 - 1                                                                 |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 年度高田管内消融雪設備修繕工事                                                            |
| 工 事 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 機械設備工事                                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 取水設備据付工 1 式<br>送集水設備修繕工 1 式<br>散水設備修繕工 1 式<br>道路遠隔監視制御設備修繕工 1 式<br>仮設工 1 式      |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 9 月 2 7 日                                                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                     |
| 変 更 金 額                             | + 1 1 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 8 4 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                     |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>取水設備据付工、送集水設備修繕工、散水設備修繕工、道路遠隔監視制御<br>設備修繕工 他 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 2 月 2 6 日                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 興和                                                                                                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区新光町 6 - 1                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 年度高田管内消融雪設備修繕工事                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 種 別                             | 機械設備工事                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 消融雪設備修繕 1 式<br>送集水設備修繕工 1 式<br>仕切弁据付 2 8 箇所<br>送集水管据付 1 式<br>取水設備修繕工 4 箇所                                                                                                                                                      |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 9 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                               |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由                             | 令和 8 年 1 月 2 0 日付け施行内容一部変更指示書 (請示第 1 号) において指示した増工内容について、順次製作及び施工を進めている。そのうち、糸魚川東地区の制御盤及び糸魚川西地区の制御盤、遠隔制御盤の老朽化による更新において、4 面の製作が 2 ヶ月かかるため、工期末を 2 月 2 7 日から 3 月 3 1 日まで延長することで一部変更指示を行っている。今回の契約変更では、施工期間を見込んだ工期延長の契約変更を行うものである。 |