

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4－5－15
工 事 の 名 称	令和7年度志交差点改良外工事
工 事 場 所	新潟県妙高市上中地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 1 式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更