

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度姫川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市寺島地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【橋梁付属物工】排水施設工1式(排水管(継ぎ足し) 1.2m) 【現場塗装工】橋梁塗装工1式(素地調整3800m2、下塗(防食下地) 3800m2、下塗3800m2、下塗690m2、中塗3800m2、上塗3800m2) 【構造物撤去工】排水構造物撤去工1式(排水管撤去0.5m) 【仮設工】足場工1式(塗装足場(システム足場) 1式、板張防護1式、シー ト張防護1式、足場用吊りチェーン盛り替え1式)作業ヤード整備工1式 (ヤード不陸整正1式、砕石敷設1式、砕石撤去1式、敷鉄板1式、覆工板・覆 工板受桁1式)環境対策設備工1式(環境対策設備1式)交通管理工(交通誘 導警備員1式)
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 0 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 6 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 5 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 8 条(条件変更等)第 5 項に基づく変更 橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式