

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	猪又建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 境橋下部工撤去その他工事
工 事 場 所	富山県下新川郡朝日町境地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【境地区：旧橋下部撤去】 道路土工 1 式 旧橋撤去工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 【歌地区：工事用道路撤去】 構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 1 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 構造物撤去工、仮設工