

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 笠原建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市能生 1 1 5 5 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度勝山洞門外補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先及び同市歌地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 工期の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 笠原建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市能生 1 1 5 5 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度勝山洞門外補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先及び同市歌地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現場塗装工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 現場塗装工、仮設工