

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 7 月 2 5 日                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 宮下電設                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県長岡市新産 3 - 6 - 1 4             |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 ・ 6 年度高田管内道路 C C T V 設備更新工事 |
| 工 事 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                      |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                           |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                  |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 9 月 1 3 日                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 7 月 3 1 日                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 4 , 4 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 金 額                             | + 6 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 5 , 1 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第26条第6項 (インプレスライド) に基づく変更 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 7 月 2 2 日                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 宮下電設                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県長岡市新産 3 - 6 - 1 4                                                                                              |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 ・ 6 年度高田管内道路 C C T V 設備更新工事                                                                                  |
| 工 事 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                                                                                                       |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                                                                                                            |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | システム・インテグレーション 一式<br>C C T V 設備工 一式増工                                                                             |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 9 月 1 3 日                                                                                                  |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 7 月 3 1 日                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 8 1 , 8 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | + 2 2 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 4 , 4 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                     |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更<br>・ S I 工、C C T V 設備工<br><br>工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>・ C C T V 設備工 |