

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度高田管内 C C T V 設備工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	システム・インテグレーション 増工 IP伝送装置設置工 増工 C C T V 設備工 増工
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 7 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 8 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 5 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 (SI工) 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 (C C T V 設備工、 IP伝送装置設置工)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度高田管内 C C T V 設備工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路 C C T V (中浜) 設計変更 ・ C C T V 設備工 (中浜) 増工 河川 C C T V 更新 6 台 更新 ・ C C T V 設備工 (水戸の川、唐沢、小滝) 増工
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 5 , 5 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 2 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 18 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 C C T V 設備工 (中浜) ・ 工事請負契約書第 19 条 (設計図書の変更) に基づく変更 C C T V 設備工 (水戸の川、唐沢、小滝)