

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月25日
契 約 業 者 名	田中産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋1928
工 事 の 名 称	令和5年度関川河道維持掘削工事
工 事 場 所	新潟県上越市上島地区外1箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 1式 樹木等伐採 1式 掘削度運搬 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億円未満
工 期（自）	令和　6年　5月　7日
工 期（至）	令和　6年11月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	76,186,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 18,920,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	95,106,000円（税込み）
変 更 理 由	【上島地区】 減額：河川土工 増額：堤防養生工、仮設工、共通仮設費（運搬費）、共通仮設費（技術管理費） 【中央地区】 減額：河川土工 増額：根固め工、撤去物処理工、共通仮設費（運搬費）、共通仮設費（技術管理費）