

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 野本組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市美守 1 - 1 3 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度田切地区災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県妙高市田切地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工（路体盛土工1, 300m3）・地盤改良工（自走式土質改良工1, 600m3） ・舗装工（切削オーバーレイ工710m2、コンクリート舗装工143m2） ・排水構造物工（側溝工1式、集水枡・マンホール工7箇所、地下排水工1式） ・縁石工（歩車道境界ブロック54m）・防護柵工（転落（横断）防止柵52m） ・標識工（標識柱1基、標識板1枚）・区画線工1式・道路附属施設工（視線誘導標2本） ・法面工（ふとんかご182m）・地下水排除工（集排水ボーリング工148m） ・構造物撤去工1式・仮設工1式
工 期 （自）	令和 6 年 6 月 1 2 日
工 期 （至）	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 4 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 , 1 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路附属施設工、法面工、地下水排除工、構造物撤去工、仮設工