

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度高田管内舗装修繕工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【寺～富岡地区】舗装工（切削オーバーレイ工9,340m ² ）、区画線工2,980m、仮設工1式 【青海地区】舗装工（切削オーバーレイ工3,430m ² ）、区画線工1,520m、仮設工1式 【外波地区】舗装工（切削オーバーレイ工7,100m ² ）、区画線工3,033m、仮設工1式 【三田地区】舗装工（切削オーバーレイ工1,800m ² ）、区画線工913m、仮設工1式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 5 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 【寺～富岡地区】舗装工、区画線工、仮設工1式 【青海地区】舗装工、区画線工、仮設工1式 【外波地区】舗装工、区画線工、仮設工1式 【三田地区】舗装工、区画線工、仮設工1式