

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 2 5 日                               |
| 契 約 業 者 名                           | 田辺建設 (株)                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県上越市栄町 2 - 3 - 1 1                           |
| 工 事 の 名 称                           | 青海川橋架替下部その 4 工事                                |
| 工 事 場 所                             | 新潟県糸魚川市青海地先                                    |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 青海川橋 P2, P3橋脚の施工を行う工事である。                      |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 8 月 1 日                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 2 月 1 5 日                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 4 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                  |
| 変 更 金 額                             | + 3 4 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 8 3 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                  |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>RC橋脚工、仮設工 |