

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 4 工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	災害復旧工 1 式 (工事発注規模) 2億円以下
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 4 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 4 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期のみ