

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 後藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度姫川急流河川対策工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市上刈地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【上刈地区】 河川土工 1式 掘削工 7,000m3 法覆護岸工 1式 基礎工 36m 石張工 (練石張り) 272m2 根固めブロック据付 109個 仮設工 (瀬替え等) 1式 【寺島地区】 消波根固めブロック製作 57個
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 4 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・当初概数としていた瀬替え工の掘削数量を増とするものである。