

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市松島町 1 7
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度妙高工区除雪作業
工 事 場 所	長野県上水内郡信濃町野尻地先から新潟県上越市中郷区江口地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	妙高工区除雪作業 1 式 一般除雪工 1 式、拡幅除雪工 1 式、運搬除雪工 1 式、凍結防止工 1 式、雪道 巡回工 1 式、待機費 1 式、人力処理 1 式、管理業務 1 式、雪庇・雪堤・雪崩処 理 1 式、交差点処理工 1 式、交通誘導 1 式、スノーポール設置撤去 1 式、歩道 除雪工 1 式、情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 4 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 作業実績により設計数量の精算変更を行う。 2. 現場実態に合わせホイールローダを増工する。 3. 当初見込んでいなかった凍結防止剤支給品及びフレコン処分費を増工する。 4. 当初支給品として見込んでいなかったタイヤチェーン・カッティングエッジ 等の材料費を増工する。 5. 雪捨て場 (二俣及び坂口新田) に設置した敷鉄板の設置・撤去費、損料、損 料費を増工する。 6. 仮設工の敷鉄板の運搬費を増工する。 7. 現場環境改善費にて借家による休憩室の拡充費用を増工する。