

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 0 1 2
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度上越・藤沢工区除雪作業
工 事 場 所	新潟県上越市中郷区江口地先から新潟県上越市大字下源入地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上越・藤沢工区除雪作業 1 式 一般除雪工 1 式、拡幅除雪工 1 式、運搬除雪工 1 式、凍結防止工 1 式、雪道 巡回工 1 式、待機費 1 式、人力処理 1 式、管理業務 1 式、雪庇・雪堤・雪崩処 理 1 式、交差点処理工 1 式、交通誘導 1 式、スノーポール設置撤去 1 式、歩道 除雪工 1 式、情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 3 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 作業実績により設計数量の精算変更を行う。 2. 当初見込んでいなかった凍結防止剤支給品及びフレコン処分費を増工する。 3. 当初支給品として見込んでいなかったタイヤチェーン・カッティングエッジ 等の材料費を増工する。 4. 当初見込んでいなかったロータリ除雪車のロータリガイダンス装置通信費を 増工する。 5. 現場環境改善費にてプレハブ設置による休憩室の拡充費用を増工する。