

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月23日
契約業者名	相村建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市下源入186-6
工事の名称	R6上沼道 岡木跨道橋下部その4工事
工事場所	新潟県上越市三和区岡木地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋下部工(P1橋脚)、および岡木地区盛土工を施工する工事である。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月16日
変更前の契約金額	199,320,000円(税込み)
変更金額	+ 2,211,000円(税込み)
変更後の契約金額	201,531,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書62条に基づく特例措置 (令和7年3月から適用する労務単価等の運用に掛かる処理)