

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 6 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	国道 2 5 3 号上沼道のうち上越市米岡地区において、地盤改良工および盛土工を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 4 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 7 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 6 2 条に基づく特例措置 (令和 7 年 3 月から適用する労務単価等の運用に掛かる処理)