

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	道路清掃工 一式 植栽維持工 一式 除草工 一式 道路管理機動業務 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 3 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 5 , 8 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「(令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について) の運用にかかる特例措置について」に基づき、令和 7 年 3 月適用の新労務単価に変更し、契約変更を行うものである。