

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 7 日                         |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 笠原建設                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県糸魚川市能生 1 1 5 5 - 6                  |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 ・ 8 年度糸魚川管内維持工事                   |
| 工 事 場 所                             | 糸魚川国道維持出張所管内                           |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路構造物補修 1 式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                         |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 3 月 3 1 日                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 5 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 3 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 5 8 , 5 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 理 由                             | 特例措置による変更                              |