

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	西田建設(株)
契約業者の住所	新潟県上越市大潟区土底浜1690-1
工事の名称	令和6年度直江津管内道路構造物補修工事
工事場所	新潟県妙高市田切から同市二俣地先外4箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	橋梁補修工 3橋 道路構造物補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 9月18日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	122,100,000円(税込み)
変更金額	+ 32,890,000円(税込み)
変更後の契約金額	154,990,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 断面修復工、表面保護工、仮設工、集排水ボーリング工等</li><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 名立地区 橋梁補修工</li></ul>