

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	有間川橋架替下部その 2 工事
工 事 場 所	新潟県上越市有間川地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	有間川橋架替えにおける A 2 橋台、P 2 橋脚の撤去及び設置工事である。 ・法覆護岸工 (右岸) 1 式 ・構造物取壊し工 1 式 ・仮橋鋼材 (賃料) 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 1 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 1 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書台 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 法覆護岸工 1 式、構造物取壊し工 1 式、仮設鋼材 (賃料) 1 式、仮設工 1 式