

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度関川河道維持掘削外工事
工 事 場 所	新潟県上越市上島・中央地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【上島地区】 河道掘削 12,000m3 土砂等運搬 12,000m3 仮設工 一式 【中央地区】 河道掘削 1,500m3 土砂等運搬 1,520m3 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 3 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 3 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	起工測量結果に基づく掘削土量の精査及び仮設工が増工となったため。また、工期については、工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更のため。