

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度関川・姫川堤防管理作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【関川】 1) 堤防除草工 肩掛式除草 248,000m2、遠隔操縦式除草 1,178,000m2、人力集草 16,800m2、遠隔操縦式集草 40,200m2、積込・荷卸 57,000m2、運搬 57,000m2 2) 高水敷除草工 遠隔操縦式除草 130,000m2 【姫川】 1) 堤防除草工 遠隔操縦式除草 79,600m2
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8 , 6 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	草の生育状況等により、除草範囲が変更となったため。