

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 植木組 新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市坂之上町 3 - 4 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度中郷地区舗装修繕工事
工 事 場 所	新潟県上越市中郷区藤沢地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	補修修繕工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 3 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 6 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 0 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条・1 9 条に基づく変更 ・路床安定処理工4,150m3 ・掘削工3,500m3 ・Co舗装1,060m2