

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	北川ヒューテック (株)
契約業者の住所	金沢市神田1-13-1
工事の名称	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事
工事場所	糸魚川国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装修繕工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	119,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 28,710,000円 (税込み)
変更後の契約金額	148,610,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条に基づく変更 切削オーバーレイ工 約1,100m ² 舗装打換え工 約733m ² 仮設工 1式