

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・保倉川放水路海域影響検討業務 1式
履行期間(自)	令和 6年11月12日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	32,989,000円(税込み)
変更金額	+ 6,952,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,941,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 保倉川放水路海域影響検討業務

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月24日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年11月12日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	32,989,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	32,989,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 履行期間

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月25日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・波浪観測 1式
履行期間(自)	令和 6年11月12日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	29,942,000円(税込み)
変更金額	+ 3,047,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,989,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 波浪観測

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、河口予定地の波浪状況を把握し、保倉川放水路整備に伴う海域への影響、波浪や沿岸漂砂等が放水路河口部に与える影響等について検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年11月12日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	24,992,000円(税込み)
変更金額	+ 4,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,942,000円(税込み)
変更理由	