

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度大潟工区除雪作業
工 事 場 所	新潟県上越市柿崎区竹鼻地先 ～ 新潟県上越市大字虫生岩戸地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 待機費 1 式 人力処理 1 式 管理業務 1 式 雪庇・ 雪堤・雪崩処理 1 式 交差点処理工 1 式 交通誘導 1 式 スノーポール 設置・撤去 1 式 歩道除雪工 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 4 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 0 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 変更理由 (1) 数量精査 作業実績により設計数量の精算変更を行う。 (2) 凍結防止工 ・当初見込んでいなかった凍結防止剤支給品及びフレコン処分費を増工する。 (3) 機械経費 ・当初支給品として見込んでいなかったタイヤチェーン、カッティングエッジ等の材料費を増工する。 ・現場実態に合わせ除雪ドーザ 1 台分の機械賃貸費を増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度大潟工区除雪作業
工 事 場 所	新潟県上越市柿崎区竹鼻地先 ～ 新潟県上越市大字虫生岩戸地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 待機費 1 式 人力処理 1 式 管理業務 1 式 雪庇・ 雪堤・雪崩処理 1 式 交差点処理工 1 式 交通誘導 1 式 スノーポール 設置・撤去 1 式 歩道除雪工 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 4 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 0 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 0 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 作業実績により 3 月 2 1 日以降の設計数量の精算変更を行う。