

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	田辺工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市福田 2 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度高田管内電気設備維持工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	電気設備【管内電気維持】 1式 ・受変電設備工 1式 ・電源設備工 1式 ・施設照明設備工 1式 ・道路照明維持補修工 1式 ・仮設工 1式 電気設備【道路照明設備更新】 1式 ・道路照明設備工 1式 ・仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2, 7 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5, 0 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 7, 8 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 受変電設備、発電設備設置工、無停電電源設備設置工、引込柱設置工、配管・ 配線工、配線器具設置工、道路照明維持修繕工、道路照明設備工、仮設工