

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 宮下電設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市新産 3 丁目 6 - 1 4
工 事 の 名 称	直江津国道維持出張所受変電設備工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	高圧受変電設備 1 式 ・ 高圧受変電設備工 1 式 ・ 低圧受変電設備工 1 式 ・ 鋼製架台設置工 1 式 ・ 配管配線工 1 式 ・ 受変電設備基礎設置工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 3 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 受変電設備工、配管・配線工、配管・配線撤去工、電源設備工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 宮下電設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市新産 3 丁目 6 - 1 4
工 事 の 名 称	直江津国道維持出張所受変電設備工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	高圧受変電設備 1 式 ・ 高圧受変電設備工 1 式 ・ 低圧受変電設備工 1 式 ・ 鋼製架台設置工 1 式 ・ 配管配線工 1 式 ・ 受変電設備基礎設置工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 宮下電設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市新産 3 丁目 6 - 1 4
工 事 の 名 称	直江津国道維持出張所受変電設備工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	高圧受変電設備 1 式 ・ 高圧受変電設備工 1 式 ・ 低圧受変電設備工 1 式 ・ 鋼製架台設置工 1 式 ・ 配管配線工 1 式 ・ 受変電設備基礎設置工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更