

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度高田管内電線共同溝事業監理業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	全体事業計画の整理 1 式 測量・調査・設計業務等の調整 1 式 関係行政機関、電線管理者、道路占有者との協議等 1 式 事業監理等 1 式 その他資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 3 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 監理業務、概略設計