

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	相村建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 上沼道 岡木地区道路改良工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 8 , 6 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条に（補則）に基づき令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更