

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度保倉川放水路河道計画検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	環境配慮事項を踏まえた放水路施設の基礎的な改良検討 1式 放水路周辺まちづくりパース図作成 1式 保倉川放水路治水対策・防災まちづくり検討部会運営補助 1式
履行期間 (自)	令和 7年 7月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	31,845,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,719,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,564,000円 (税込み)
変更理由	・ 土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河道計画検討 1式

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度保倉川放水路河道計画検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 7年 7月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	31,845,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	31,845,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 履行期間

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度保倉川放水路河道計画検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・ 出水時検証計算及び放水路の効果検証 1式
履行期間 (自)	令和 7年 7月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	29,986,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,859,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,845,000円 (税込み)
変更理由	・ 土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 出水時検証計算及び放水路の効果検証