

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 谷村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市寺町 1 - 6 - 3 5
工 事 の 名 称	令和 4 ・ 5 年度向山洞門補修その 2 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市歌地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、新潟県糸魚川市歌地先にて、工場製作工 1 式、洞門補修工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式の施工を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 5 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 2 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 2 , 5 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 谷村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市寺町 1 - 6 - 3 5
工 事 の 名 称	令和 4 ・ 5 年度向山洞門補修その 2 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市歌地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、新潟県糸魚川市歌地先にて、工場製作工 1 式、洞門補修工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式の施工を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 4 , 1 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 5 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現場条件変更に伴う精算変更