

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株)建設マネジメント北陸東 高田支店
契約業者の住所	新潟県上越市寺前新田525
業務の名称	令和6・7年度高田河川国道事務所積算技術その1業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、高田河川国道事務所における工事の設計図書作成に必要となる工事発注図面、数量総括表(数量計算書)及び積算資料の作成、積算システムへの積算データの入力等の業務支援を行うことにより、発注者における工事発注の円滑化を図る。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	133,903,000円(税込み)
変更金額	+ 9,141,000円(税込み)
変更後の契約金額	143,044,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第20条(設計図書等の変更)に基づく変更 増工:積算する工事件数の増加による。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 高田支店
契約業者の住所	新潟県上越市寺前新田525
業務の名称	令和6・7年度高田河川国道事務所積算技術その1業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、高田河川国道事務所における工事の設計図書作成に必要となる工事発注図面、数量総括表(数量計算書)及び積算資料の作成、積算システムへの積算データの入力等の業務支援を行うことにより、発注者における工事発注の円滑化を図る。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	127,490,000円(税込み)
変更金額	+ 6,413,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,903,000円(税込み)
変更理由	対象工事件数に増減が生じたため変更する。