

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度糸魚川管内区画線設置工事
工 事 場 所	糸魚川国道維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式 (工事発注規模) 3000万円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 7 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 0 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果により精算変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度糸魚川管内区画線設置工事
工 事 場 所	糸魚川国道維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式 (工事発注規模) 3000万円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置による変更