

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鏡西 1 丁目 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度保倉川放水路環境影響評価業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 既存資料収集整理 保倉川放水路環境影響補足調査 保倉川放水路環境モニタリング計画 (案) 検討 保倉川放水路環境評価準備書 (案) 作成 住民説明会の資料作成及び運営補助 報告書とりまとめ 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 3 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 3 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 河川環境影響評価

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鑑西 1 丁目 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度保倉川放水路環境影響評価業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更