

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高田管内道路情報表示設備更新工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路情報表示設備工 一式 配線・配管工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 7 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路情報表示設備工、配管・配線工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高田管内道路情報表示設備更新工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	国道8号・18号道路情報板更新 2箇所
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更