

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月23日
契約業者名	(株) 宮下電設
契約業者の住所	新潟県長岡市新産3丁目6-14
工事の名称	直江津国道維持出張所受変電設備工事
工事場所	直江津国道維持出張所
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	高圧受変電設備 1式 ・高圧受変電設備工 1式 ・低圧受変電設備工 1式 ・鋼製架台設置工 1式 ・配管配線工 1式 ・受変電設備基礎設置工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	56,639,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	56,639,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 24日
契約業者名	(株) 宮下電設
契約業者の住所	新潟県長岡市新産3丁目6-14
工事の名称	直江津国道維持出張所受変電設備工事
工事場所	直江津国道維持出張所
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	高圧受変電設備 1式 ・高圧受変電設備工 1式 ・低圧受変電設備工 1式 ・鋼製架台設置工 1式 ・配管配線工 1式 ・受変電設備基礎設置工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 1月 31日
変更前の契約金額	56,639,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	56,639,000円 (税込み)
変更理由	令和7年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更