

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内電線共同溝事業監理業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝事業監理 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事支障物等の移転進捗管理において、対象となる施設がなかったため減工する。 ・その他事業の推進に関する検討において、対象となる事業がなかったため減工する。 ・測量・調査・設計業務等の調整において、設計業者との調整回数が当初想定より減ったため減工する。 ・柿崎地区の米山川橋における電線共同溝の添架にあたり修正設計が必要となったため、柿崎地区電線共同溝修正設計を増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内電線共同溝事業監理業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝事業監理 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 5 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更