

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和6年度高田管内道路管理保全マネジメント業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、高田河川国道事務所管内における国道施設を健全に管理するため、補修計画の検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	29,502,000円(税込み)
変更金額	+ 2,145,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,647,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・令和6年能登半島地震により国道8号子不知地区の洞門及びのり面が被災した。洞門補修工事の対象施設や工程が変更となり交通規制を実施するための警察との協議資料を作成する必要があるため関係機関資料作成を追加した。・早急に発注図面の作成が必要となったためCCTV設備工事発注図面作成を追加した。・数量精査の結果検討が必要となる対象箇所が増減したため追加した。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月17日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和6年度高田管内道路管理保全マネジメント業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、高田河川国道事務所管内における国道施設を健全に管理するため、補修計画の検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	27,995,000円(税込み)
変更金額	+ 1,507,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,502,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更