

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契約業者の住所	金沢市松島町17
工事の名称	令和6・7年度妙高工区除雪作業
工事場所	長野県上水内郡信濃町野尻地先から新潟県上越市中郷区江口地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	妙高工区除雪作業 1式 一般除雪工1式、拡幅除雪工1式、運搬除雪工1式、凍結防止工1式、雪道巡回工1式、待機費1式、人力処理1式、管理業務1式、雪庇・雪堤・雪崩処理1式、交差点処理工1式、交通誘導1式、スノーポール設置撤去1式、歩道除雪工1式、情報連絡・作業管理1式
工期 (自)	令和 6年10月21日
工期 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	249,040,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,652,000円 (税込み)
変更後の契約金額	252,692,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・作業実績により3月21日以降の設計数量の精算変更を行う。・令和6年度諸経費動向調査費用を増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	ハイウェイ・リバーメンテナンス (株)
契約業者の住所	金沢市松島町17
工事の名称	令和6・7年度妙高工区除雪作業
工事場所	長野県上水内郡信濃町野尻地先から新潟県上越市中郷区江口地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	妙高工区除雪作業 1式 一般除雪工1式、拡幅除雪工1式、運搬除雪工1式、凍結防止工1式、雪道巡回工1式、待機費1式、人力処理1式、管理業務1式、雪庇・雪堤・雪崩処理1式、交差点処理工1式、交通誘導1式、スノーポール設置撤去1式、歩道除雪工1式、情報連絡・作業管理1式
工期 (自)	令和 6年10月21日
工期 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	55,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 194,040,000円 (税込み)
変更後の契約金額	249,040,000円 (税込み)
変更理由	1. 作業実績により設計数量の精算変更を行う。 2. 現場実態に合わせホイールローダを増工する。 3. 当初見込んでいなかった凍結防止剤支給品及びフレコン処分費を増工する。 4. 当初支給品として見込んでいなかったタイヤチェーン・カッティングエッジ等の材料費を増工する。 5. 雪捨て場 (二俣及び坂口新田) に設置した敷鉄板の設置・撤去費、損料、損料費を増工する。 6. 仮設工の敷鉄板の運搬費を増工する。 7. 現場環境改善費にて借家による休憩室の拡充費用を増工する。