

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月12日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度高田管内事故対策設計業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	事故対策設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 8月 9日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	23,606,000円(税込み)
変更金額	+ 1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,146,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・交差点予備設計に必要な交通量観測を追加</li><li>・現地踏査や既往成果確認による設計内容精査</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月19日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和6年度高田管内事故対策設計業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	事故対策設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 8月 9日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	23,606,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	23,606,000円(税込み)
変更理由	履行期間の変更