

# 能登半島地震に伴う国道8号・18号の災害復旧工事



向山4・5号洞門上 状況写真

至新潟 至富山

糸魚川市歌(向山4.5号洞門)  
被災延長 L=50m  
令和5・6年度糸魚川管内維持工事



勝山11号洞門上 状況写真

至新潟 至富山

糸魚川市青海(勝山8号・11号洞門)  
被災延長 L=340m



勝山8号洞門上 状況写真

至新潟 至富山



上越市茶屋ヶ原駐車帯  
被災延長 L=40m  
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事



茶屋ヶ原駐車帯 状況写真

至新潟 至富山

上越市茶屋ヶ原  
被災延長 L=100m  
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事  
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事



茶屋ヶ原地区 状況写真


至新潟 至富山

妙高市田切  
被災延長 L=60m  
令和6年度田切地区災害復旧工事



田切地区 状況写真

至長野 至上越



## 国道8号 上越市茶屋ヶ原

- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事  
〈工期：R6.6.7～R7.3.25, 施工者：田中産業(株)〉  
主な工事：法枠工3700㎡ 進捗率 1.2%
- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事  
〈工期：R6.6.11～R7.3.25, 施工者：坂井建設(株)〉  
主な工事：法枠工3400㎡ 進捗率 0.7%



交通規制：国道8号にて信号機による片側交互通行規制を終日行っております。

## 国道8号 上越市茶屋ヶ原駐車帯

- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事  
〈工期：R6.6.12～R6.12.27,  
施工者：武江・大陽経常建設共同企業体〉  
主な工事：法枠工1900㎡ 進捗率1.0%



工事の進捗に応じて駐車帯を封鎖する場合があります。

## 国道18号 妙高市田切

## 国道8号 糸魚川市歌(向山4・5号洞門)

- 令和6年度田切地区災害復旧工事  
〈工期：R6.6.12～R6.12.27, 施工者：(株)野本組〉  
主な工事：掘削工2200m<sup>3</sup>、路体盛土1600m<sup>3</sup>、  
地盤改良1式、排水構造物工1式  
防護柵1式、舗装工1式  
進捗率 10.0%

- 令和5・6年度糸魚川管内維持工事  
〈工期：R5.4.1～R7.3.31, 施工者：笠原建設(株)〉  
主な工事：洞門上の応急復旧工事  
崩落土砂撤去、法面応急処理  
応急復旧進捗率 60.0%

田切地区 状況写真



向山4・5号洞門上 状況写真

