

# 能登半島地震に伴う国道8号・18号の災害復旧工事

向山4・5号洞門上 状況写真



勝山11号洞門上 状況写真



勝山8号洞門上 状況写真



## 位置図

1 : 125,000

糸魚川市歌(向山4・5号洞門)

被災延長 L=50m

令和5・6年度糸魚川管内維持工事

糸魚川市青海(勝山8号・11号洞門)

被災延長 L=340m

上越市茶屋ヶ原駐車帯  
被災延長 L=40m

令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事

茶屋ヶ原駐車帯 状況写真



上越市茶屋ヶ原  
被災延長 L=100m

令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事

令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事

茶屋ヶ原地区 状況写真



妙高市田切  
被災延長 L=60m

令和6年度田切地区災害復旧工事

田切地区 状況写真



## 国道8号 上越市茶屋ヶ原


- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事  
〈工期：R6.6.7～R7.3.25, 施工者：田中産業(株)〉  
主な工事：法枠工3700m<sup>2</sup> 進捗率 15.8 %
- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事  
〈工期：R6.6.11～R7.3.25, 施工者：坂井建設(株)〉  
主な工事：法枠工3400m<sup>2</sup> 進捗率 13.4 %



交通規制：国道8号にて信号機による片側交互通行規制を終日行っております。

## 国道8号 上越市茶屋ヶ原駐車場

- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事  
〈工期：R6.6.12～R6.12.27,  
施工者：武江・大陽経常建設共同企業体〉  
主な工事：法枠工1900m<sup>2</sup> 進捗率28.5%



終日駐車場の封鎖を行っております。

## 国道18号 妙高市田切

- 令和6年度田切地区災害復旧工事  
〈工期：R6.6.12～R6.12.27, 施工者：(株)野本組〉  
主な工事：掘削工2200m<sup>3</sup>、路体盛土1600m<sup>3</sup>、  
地盤改良1式、排水構造物工1式  
防護柵1式、舗装工1式

進捗率 79.5%

### 田切地区 状況写真



交通規制：災害復旧工事の為、終日歩道の通行止めを行っております。  
大変ご迷惑お掛け致しますが、通行の際は案内看板に従い、  
迂回をお願い致します。ご協力お願い致します。

## 国道8号 糸魚川市歌(向山4・5号洞門)

- 令和5・6年度糸魚川管内維持工事  
〈工期：R5.4.1～R7.3.31, 施工者：笠原建設(株)〉  
主な工事：洞門上の応急復旧工事  
崩落土砂撤去、法面応急処理

応急復旧進捗率 90.0%

### 向山4・5号洞門上 状況写真

